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Seminarkonzept zur Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB)

Im Zuge der Beratungspraxis der Tech-
nologie-Transfer-Stelle ist immer wieder
zu erkennen, dass noch keine ausrei-
chende Kenntnis Uber das allgemein im
Baugewerbe Ubliche Regelwerk ,VOB*
vorhanden ist.

Haufig treten immer wieder gleiche Fra-
gen auf. Aus Unkenntnis der Zusam-
menhange von der Auftragsvergabe Uber
die Ausfihrung bis hin zur Abnahme und
Abrechnung der Bauleistungen entste-
hen haufig Situationen, die bei entspre-
chendem Wissen zu vermeiden waéren.
Um eine Ubersicht dieser Problematik zu
erstellen, wurden alle Falle/Anfragen ge-
sammelt und hinsichtlich der Haufigkeit
und Ursachen gefiltert.

Der weitere Gedanke war nun, das Prob-
lem an der Wurzel zu packen. Um bei
angehenden Unternehmern und Fuh-
rungskraften das Bewusstsein fur die
Problematik zu scharfen eignen sich im
besonderen Malle die Meistervorberei-
tungslehrgénge.

So wurden zwei Themenkomplexe mit je
40 Unterrichtseinheiten zusammenge-
stellt. Dabei handelte es sich um die The-
menkomplexe ,Erstellen von Angeboten
auf Grundlage der Regelungen der VOB*
und ,Abnahme, Mengenermittlung und
Abrechnung von Bauleistungen®“. Nach
Abstimmung mit den jeweiligen Kurslei-
tern wurden diese Themen in den Unter-
richt eingebracht.

Somit wurde eine relativ grof3e Breiten-
wirkung in der Vermittlung von Umset-
zungswissen erreicht. Situationen, wel-
che die ,jungen Betriebe" haufig an die
Grenzen der finanziellen Belastbarkeit
bringen, konnten somit im Vorfeld ver-
mieten werden.

Beispielhaft fur die durchweg positive
Resonanz sei hier darauf hingewiesen,
dass Kursteilnehmer mit elterlichen Be-
trieben die Informationen sofort genutzt
und umgesetzt haben.

Hat sich in einzelnen Positionen eine Mengenénderung ergeben?
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Zusatzieistung (§ 2 Nr. 6) oder
Vertragsanderung (§ 2 Nr. 5
Mehr-(Minder-)menge von VOB/B)

Ober 10% der LV-Menge
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sondern falsche Mengen-
angaben im LV.

§ 2 Nr. 3 Abs. 2 und 3 VOB/B

_p» Wurden einzelne Leistungen verandert oder zusétzlich ausgefihrt?
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Grundsatzlich keine ohne vorherige mit vorheriger Anorr?r'\ung
Basis fir Nachtrag. Anordnung des AG des AG

Ausnahmae: § 2 Nr. 8 VOB/B § 2 Nr. 5 VOB/B oder
«Treu und Glauban® § 2 Nr. 6 VOB/B

(§ 242 BGB)

Nachtragsformen beim Einheitspreisvertrag nach
VOB/B (Quelle: Nachtrage am Bau, Hofmann und
Frikell, VOB-Verlag Ernst Vogel)
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